



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา  
เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านนา ได้ประกาศจัดจ้าง โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ในกรณี เทศบาลตำบลบ้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธงชัย ว่องทรง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา





เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 080 354900 1480

### ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี

95/135 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร 081-5977967 โทรสาร. 075-807563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา  
เลขรับทำไป 4761  
วันที่ 13 ธ.ค. 2565  
เวลา 10.10 น.

- สำนักปลัด
- กองคดี
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองประปา
- ตรวจสอบภายใน

ที่ ๒๕๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง  
เลขรับ 114  
วันที่ 13 ธ.ค. 65  
เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง โดยทำการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร ฝังชาย และทำการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร ฝังขวา พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณถนนสายบวรรัฐ หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง บ้านนา อำเภอ/เขต บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นเงินจำนวน ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กับเทศบาลตำบลบ้านนา นั้น

บัดนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้ปฏิบัติงานโดยได้ทำงานตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) แล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง โดยทำการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร ฝังชาย และทำการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร ฝังขวา พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานและขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ประธานกรรมการเทศบาลนครศรีธรรมราช  
ด้วยจ้างจ้างขอส่งมอบงานจ้าง  
โครงการปรับปรุงท่อประปา ถนน  
บวรรัฐ สองข้างทาง เช่นนี้ขอเรียน  
คณากรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุตม์ ทิพย์สุรธรรณ)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายสุธีวัฒน์ รุ่งสัมพันธ์ชาติ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

13 ธ.ค. 65